

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

« Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»



директор

В.В.Брусенко

План мероприятий (дорожная карта) по введению обновленных ФГОС СОО и ФООП СОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемые результаты	Ответственные
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1	Организация деятельности школьной рабочей группы для сопровождения введения обновлённого ФГОС СОО в ОУ	Февраль 2023г	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО	Администрация школы
2	Разработка и утверждение план-графика мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО	Февраль 2023г	Приказ об утверждении плана-мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФГОС СОО	Администрация школы
3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023г	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий школьной управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО	Администрация школы
4	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и	Апрель 2023, далее ежегодно	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся	Администрация школы, руководители школьных

	родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности		и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО	кафедр
5	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023г	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО	Администрация школы, руководители школьных кафедр, заведующий ИБЦ
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
6	Формирование школьного плана- графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС СОО на уровне ОО в соответствии с федеральным, региональными планами-графиками	Администрация школы
7	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (корректировка Программы наращивания материально-технических условий)	Февраль – май 2023	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Администрация школы, руководители ШК, зав ИБЦ, технический специалист
8	Разработка нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение 2023 (по мере необходимости)	Обеспечена нормативно-правовая база школьного уровня по введению обновленного ФГОС СОО	Администрация школы
9	Формирование банка данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	В течение 2023	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Администрация школы
10	Разработка и утверждение на основе	До 10.07. 2023	ООП СОО приведена в соответствие	Администрация школы,

	федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО		требованиям ФГОС СОО, ФООП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО	рабочая группа, руководители ШК, зав ИБЦ, учителя-предметники
11	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО	Администрация школы
12	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Создана необходимая нормативная база	Администрация школы
13	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Создана необходимая нормативная база	Администрация школы
14	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Создана необходимая нормативная база	Администрация школы
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
15	Разработка (корректировка) плана образовательного учреждения по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Март 2023	Проведены заседания рабочей группы для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов с привлечением руководителя и учителей-предметников	Администрация школы, рабочая группа, методист школы
16	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических	В течение всего периода	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс	Администрация школы, методист школы

	конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий		профессионального общения каждого руководителя, учителя	
17	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно-практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого руководителя, учителя	Администрация школы, методист школы
18	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов через участие в городских группах	Администрация школы, методист школы
19	Содействие включению в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе	Администрация школы, рабочая группа, руководители ШК, зав ИБЦ, методист школы, учителя-предметники
20	Формирование плана ВШК в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО в ОУ	Администрация школы

21	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Созданы условия для повышения качества образования через участие учителей-предметников в работе ММА	Администрация школы, руководители ШК, методист школы, учителя-предметники
22	Содействие организации использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Школьники имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий	Руководители ШК, методист школы, учителя-предметники
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
23	Анализ кадрового обеспечения образовательного учреждения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Февраль - май 2023	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения	Администрация школы, методист по повышению квалификации педагогов, руководители ШК
24	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – май 2023	Синхронизированы процессы обучения управленческой команды школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Администрация школы, методист по повышению квалификации педагогов, руководители ШК
25	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март – Август 2023	Синхронизированы процессы обучения педагогов школы по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Администрация школы, методист по повышению квалификации педагогов, руководители ШК
V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
26	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации	Администрация школы, технический специалист

27	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся	Администрация школы, технический специалист
28	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновлённых ФГОС СОО на официальном сайте школы, в социальных сетях, информационном стенде в холле ОО	Февраль 2023, далее постоянно	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновлённого ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества	Администрация школы, методист в школе, технический специалист

Исп. зам.директора по УВР Шинкаренко С.М.

Т. 8 (929) 313-59-27